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DECISION DU MAIRE 
 N°216  DATE 
       03 mars 2026 

  Conclusion d’un acte modificatif n°1 au lot n° 3 «Cloisons-Plafonds-doublages / Menuiseries 
intérieures-Agencement / Sols et murs» du marché n°23-103 relatif à l’extension et la restructuration 
du groupe scolaire Robert Fournier. 

  

 

Le Maire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 4ème alinéa, L.2131-1 et 

suivants, 

 

Vu le Code de la commande publique, notamment les articles R. 2194-1 et suivants, 

 

Vu la délibération n°2 du Conseil municipal du 11 juillet 2022 portant délégations accordées par le conseil 

municipal au Maire, 

 

Vu la décision d’attribution n°1062 en date du 21 décembre 2023 attribuant le lot n° 3 «Cloisons-Plafonds-

doublages / Menuiseries intérieures-Agencement / Sols et murs» du marché n°23-103 relatif à l’extension et 

la restructuration du groupe scolaire Robert Fournier à la société OMNI DECORS, sise 82/84 Chemin de la 

Chapelle St Antoine à Ennery (95300), 

 

Vu le budget communal, 

 

Vu le projet d’acte modificatif, 

 

Considérant que le lot n° 3 «Cloisons-Plafonds-doublages / Menuiseries intérieures-Agencement / Sols et 

murs» du marché n°23-103 relatif à l’extension et la restructuration du groupe scolaire Robert Fournier a été 

confié à la société OMNI DECORS, sise 82/84 Chemin de la Chapelle St Antoine à Ennery (95300), 

 

Considérant qu’en cours de chantier des travaux supplémentaires se sont révélés nécessaires, 

 

Considérant que cette modification doit être actée par la conclusion d’un acte modificatif, 

 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1 :  

De conclure un acte modificatif n°1 au lot n° 3 «Cloisons-Plafonds-doublages / Menuiseries intérieures-

Agencement / Sols et murs» du marché n°23-103 relatif à l’extension et la restructuration du groupe scolaire 

Robert Fournier avec la société OMNI DECORS, sise 82/84 Chemin de la Chapelle St Antoine à Ennery 

(95300), ayant pour objet la réalisation de travaux supplémentaires. 

 

Article 2 :  

De fixer les dépenses supplémentaires définies comme suit :  

Le montant de l’acte modificatif n°1 entraîne une plus-value de  95 697,77€ HT soit 114 837,32 € TTC. 
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Article 3 :  

D’imputer la dépense supplémentaire afférente à cet acte modificatif sur les crédits inscrits au budget, 

nature 2313 et fonction 2101. 

 

Article 3 :  

Le présent acte administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois 

à compter de l’accomplissement des mesures de publicité (publication, affichage ou notification), auprès du 

Tribunal Administratif de Versailles (56, avenue de Saint Cloud – 78 000 Versailles) ou par voie 

dématérialisée, sur le site www.telerecours.fr. 

 

Article 4 :  

Une ampliation de la présente décision sera adressée à Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de 

Saint-Germain-en-Laye 

 

 

 

Le Maire, 

Vice-Présidente de la Communauté Urbaine  

Grand Paris Seine et Oise,  

Conseillère régionale d’Ile-de-France,  

 

#signature# 

 

Sandrine BERNO DOS SANTOS  

 

http://www.telerecours.fr/


Document publié sur le site de la ville le 05/03/2026

https://www.ville-poissy.fr/index.php/votre-mairie/conseil-municipal/actes-administratifs.html
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