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DECISION DU MAIRE

N°268 DATE
12 mars 2026

Conclusion d’un acte modificatif n°2 au lot n°® 3 «Cloisons-Plafonds-doublages / Menuiseries
intérieures-Agencement / Sols et murs» du marché n°23-103 relatif a I'extension et la restructuration
du groupe scolaire Robert Fournier.

Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2122-22, 4¢me glinéa, L.2131-1 et
suivants,

Vu le Code de la commande publique, notamment les articles R. 2194-1 et suivants,

Vu la délibération n°2 du Conseil municipal du 11 juillet 2022 portant délégations accordées par le conseil
municipal au Maire,

Vu la décision d’attribution n°1062 en date du 21 décembre 2023 attribuant le lot n° 3 «Cloisons-Plafonds-
doublages / Menuiseries intérieures-Agencement / Sols et murs» du marché n°23-103 relatif a I'extension et
la restructuration du groupe scolaire Robert Fournier a la société OMNI DECORS, sise 82/84 Chemin de la
Chapelle St Antoine a Ennery (95300),

Vu la décision n° 216 en date du 3 mars 2026 relative a la conclusion d’'un acte modificatif n® 1 au lot n® 3
«Cloisons-Plafonds-doublages / Menuiseries intérieures-Agencement / Sols et murs» du marché n°23-103
relatif a I'extension et la restructuration du groupe scolaire Robert Fournier avec la société OMNI DECORS,
Vu le budget communal,

Vu le projet d’acte modificatif,

Considérant que le lot n° 3 «Cloisons-Plafonds-doublages / Menuiseries intérieures-Agencement / Sols et
murs» du marché n°23-103 relatif a I'extension et la restructuration du groupe scolaire Robert Fournier a été
confié a la société OMNI DECORS, sise 82/84 Chemin de la Chapelle St Antoine a Ennery (95300),
Considérant que la fin du marché était initialement fixée au 26 décembre 2025,

Considérant la nécessité de prolonger la durée du marché jugu’au 31 décembre 2026,

Considérant que cette modification doit étre actée par la conclusion d’'un acte modificatif,

DECIDE :

Article 1:
De conclure un acte modificatif n°2 au lot n° 3 «Cloisons-Plafonds-doublages / Menuiseries intérieures-
Agencement / Sols et murs» du marché n°23-103 relatif a I'extension et la restructuration du groupe scolaire
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Robert Fournier avec la société OMNI DECORS, sise 82/84 Chemin de la Chapelle St Antoine & Ennery
(95300), ayant pour objet la prolongation de la durée du marché jusqu’au 31 décembre 2026.

Article 2 :
La prolongation de la durée du marché n’a pas d’incidence financiére.

Article 3:

Le présent acte administratif peut faire I'objet d’'un recours pour excés de pouvoir dans un délai de deux mois
a compter de I'accomplissement des mesures de publicité (publication, affichage ou natification), aupres du
Tribunal Administratif de Versailles (56, avenue de Saint Cloud — 78 000 Versailles) ou par voie
dématérialisée, sur le site www.telerecours.fr.

Article 4 :
Une ampliation de la présente décision sera adressée a Madame la Sous-Préfete de I'arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye

Le Maire,

Vice-Présidente de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise,

Conseillére régionale d’lle-de-France,

Sandrine BERNO DOS SANTOS
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